



## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «УСИНСК» РЕСПУБЛИКИ КОМИ

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА «УСИНСК» МУНИЦИПАЛЬНОЙ КЫТШЫН АДМИНИСТРАЦИЯЛОН

## ШУӖМ

4 марта 2024 года

№ 385

### Об утверждении плана поэтапного снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства

В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 29 декабря 2021 года № 669 «Об утверждении Положения по учету объектов незавершенного строительства, находящихся в государственной собственности Республики Коми», требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 26 июля 2022 года № 1333<sup>ФД</sup> «О последствиях включения объекта незавершенного строительства, строительство, реконструкция которого осуществлялись полностью или частично за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и не завершены, в федеральный реестр незавершенных объектов капитального строительства, в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства» и правилами, изложенными в методических рекомендациях Министерства экономического развития Российской Федерации (письмо от 6 марта 2017 года № 5575 – ЕЕ/Д17и), руководствуясь статьей 9 Устава муниципального округа «Усинск» Республики Коми, администрация муниципального округа «Усинск» Республики Коми

### ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план поэтапного снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства на территории муниципального

округа «Усинск» Республики Коми по состоянию на 1 января 2024 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Общему отделу разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми В.Г. Руденко.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.



Глава округа «Усинск»

Н.З. Такаев

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
к постановлению администрации  
округа «Усинск»  
от 4 марта 2024 года № 385

**ПЛАН**

позэтапного снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства, на территории  
муниципального округа «Усинск» Республики Коми по состоянию на 1 января 2024 года

**Раздел II.**

**Приватизация (иное отчуждение) объекта незавершенного строительства  
в установленном законодательством Российской Федерации порядке**

| ОБЪЕКТ   |   |   | ПЛАН<br>по состоянию на 01.01.2024  |                                      |   | ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА<br>на 31.12.2024  |   |  |   |
|----------|---|---|---|--------------------------------------|---|--|---|--|---|
| №<br>п/п | Наименование  | Объем<br>произведенных<br>затрат на<br>реализацию<br>инвестиционного<br>проекта по<br>объекту<br>незавершенного<br>строительства на<br>01.01.2024<br>(руб.) | Предложение по<br>дальнейшему<br>использованию<br><br>(Код целевой<br>функции в<br>соответствии с<br>приказом<br>Минфина<br>Российской<br>Федерации от<br>25.03.2011 № 33н) | Срок реализации<br>мероприятия (год) | Планируемый<br>объем средств<br>бюджетной<br>системы<br>Российской<br>Федерации на<br>выполнение<br>мероприятия | Степень<br>выполнения<br>работ по<br>мероприятию<br>(указать один<br>из вариантов:<br>1-50%;<br>50-99%;<br>100%) | Затраты на<br>исполнение<br>мероприятия<br>(руб.) | Год, на<br>который<br>переносится<br>срок<br>реализации<br>мероприятия | Причина<br>отклонения<br>от сроков<br>выполнения<br>реализации<br>мероприятия |
|          | Учетный номер   |   |   |                                      |   |  |   |  |   |
|          | Степень готовности<br>(%)   |   |   |                                      |   |  |   |  |   |
|          | Год приостановления<br>строительства<br>(реконструкции)<br>объекта  | Всего   |   | Примечание                           |   |  |   |  | Примечание  |
|          |   | Из средств<br>ФБ  |   |                                      |   | Из средств<br>ФБ   | Из средств<br>РБ                                  | Из средств<br>МБ   |   |
|          |   | Из средств<br>РБ  |   |                                      |   | Из средств<br>РБ   | Из средств<br>МБ                                  |  |   |
| 1.       | Строительство 2-х кв.<br>3-х комн. жил. дома в<br>с. Щельябож<br>963877230000331Ц64<br>6404100151<br>Республика Коми, | 0<br>2170176,54<br>0  | 3   | 2025                                 | 0   |  |   |  |   |

4

|                             |  |            |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|
| МО «Усинск»,<br>с. Щельябож |  |            |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 %                        |  | 0          |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017                        |  | 2170176,54 |  |  |  |  |  |  |  |

**Раздел III.**

**Снос (списание, ликвидация) объекта незавершенного строительства  
в установленном законодательством Российской Федерации порядке**

| ОБЪЕКТ   |  |   | ПЛАН<br>по состоянию на 01.01.2024  |                                      |   | ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА<br>на 31.12.2024  |   |  |   |
|----------|--|---|---|--------------------------------------|---|--|---|--|---|
| №<br>п/п | Наименование   | Объем<br>произведенных<br>затрат на<br>реализацию<br>инвестиционного<br>проекта по<br>объекту<br>незавершенного<br>строительства на<br>01.01.2024<br>(руб.) | Предложение по<br>дальнейшему<br>использованию<br><br>(Код целевой<br>функции в<br>соответствии с<br>приказом<br>Минфина<br>Российской<br>Федерации от<br>25.03.2011 № 33н) | Срок реализации<br>мероприятия (год) | Планируемый<br>объем средств<br>бюджетной<br>системы<br>Российской<br>Федерации на<br>выполнение<br>мероприятия | Степень<br>выполнения<br>работ по<br>мероприятию<br>(указать один<br>из вариантов:<br>1-50%;<br>50-99%;<br>100%) | Затраты на<br>исполнение<br>мероприятия<br>(руб.) | Год, на<br>который<br>переносится<br>срок<br>реализации<br>мероприятия | Причина<br>отклонения<br>от сроков<br>выполнения<br>реализации<br>мероприятия |
|          | Учетный номер  |   |   |                                      |   |  |   |  |   |
|          | Степень готовности<br>(%)  |   |   |                                      |   |  |   |  |   |
|          | Год приостановления<br>строительства<br>(реконструкции)<br>объекта   | Всего   |   | Примечание                           |   |  |   |  | Примечание  |
|          |  | Из средств<br>ФБ  |   |                                      |   | Из средств<br>ФБ   | Из средств<br>РБ                                  | Из средств<br>МБ   |   |
|          |  | Из средств<br>РБ  |   |                                      |   | Из средств<br>РБ   | Из средств<br>МБ                                  |  |   |
| 1.       | Дом для<br>специалистов,<br>169726, Республика<br>Коми, г. Усинск,<br>с. Щельябож,<br>ул. Молодежная,<br>д. 40/2 | 0   | 8   | 2023                                 | 0   |  |   |  |   |

|  |         |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|
| 9238772300001310015<br>202100221   | 1478200 |  |  |  |  |  |  |  |
| Республика Коми,<br>МО «Усинск»,<br>с. Шельябож,<br>ул. Молодежная,<br>д. 40/2 |         |  | Отсутствуют<br>подтверждающее<br>документы-основания<br>для списания данного<br>объекта в<br>соответствии с<br>постановлением<br>администрации МО<br>«Усинск» РК |  |  |  |  |  |
| Нет сведений   |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 2008   | 1478200 |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел IV.  
Иные мероприятия по снижению объемов и количества  
объектов незавершенного строительства

| ОБЪЕКТ   |  | ПЛАН<br>по состоянию на 01.01.2024  |   |                                      | ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА<br>на 31.12.2024   |  |  |  |   |
|----------|--|---|---|--------------------------------------|---|--|--|--|---|
| №<br>п/п | Наименование<br>Учетный номер<br>Фактический адрес                 | Объем<br>произведенных<br>затрат на<br>реализацию<br>инвестиционного<br>проекта по<br>объекту<br>незавершенного<br>строительства на<br>01.01.2024<br>(руб.) | Предложение по<br>дальнейшему<br>использованию<br><br>(Код целевой<br>функции в<br>соответствии с<br>приказом<br>Минфина<br>Российской<br>Федерации от<br>25.03.2011 № 33н) | Срок реализации<br>мероприятия (год) | Планируемый<br>объем средств<br>бюджетов<br>бюджетной<br>системы<br>Российской<br>Федерации на<br>выполнение<br>мероприятия | Степень<br>выполнения<br>работ по<br>мероприятию<br>(указать один<br>из вариантов:<br>1-50%;<br>50-99%;<br>100%) | Затраты на<br>исполнение<br>мероприятия<br>(руб.)  | Год, на<br>который<br>переносится<br>срок<br>реализации<br>мероприятия | Причина<br>отклонения<br>от сроков<br>выполнения<br>реализации<br>мероприятия |
|          | Степень готовности<br>(%)  |   |   |                                      |   | Всего  | на<br>...202...<br>(в случае начала<br>реализации<br>мероприятия в<br>предыдущие<br>периоды) |  |   |
|          | Год приостановления<br>строительства<br>(реконструкции)<br>объекта | Из средств<br>ФБ  |   | Примечание                           |   | Из средств<br>ФБ   | Из средств<br>РБ   | Из средств<br>МБ   | Примечание  |
|          |  | Из средств<br>РБ  |   |                                      |   | Из средств<br>РБ   |  |  |   |
|          |  | Из средств<br>МБ  |   |                                      |   |  |  |  |   |

|    |   |            |    |      |   |  |  |  |  |
|----|---|------------|----|------|---|--|--|--|--|
| I. | Строительство ТБО в<br>г. Усинске,<br>Республика Коми,<br>г. Усинск<br>923877230000331Ц64<br>6404100041 | 0          |    | 2025 |   |  |  |  |  |
|    | Нет сведений  | 7850146,91 |    |      |   |  |  |  |  |
|    | 2014  | 7850146,91 | 12 |      | 0 |  |  |  |  |
|    |   |            |    |      |   |  |  |  | 1. Отказ<br>государственной<br>экспертизы в<br>согласовании<br>проектной<br>документации.<br>2. Истечение сроков<br>актуализации<br>проектной<br>документации.<br>3. Отсутствие<br>финансирования.<br>4. Невозможность<br>использования<br>выданного<br>земельного участка в<br>связи с тем, что<br>данный участок<br>расположен на землях<br>лесного фонда, в<br>собственности<br>Российской<br>Федерации.<br>5. Хищение<br>денежных средств<br>(заведено уголовное<br>дело).<br>6. Срок реализации по<br>внесению приговора<br>суда (ориентировочно<br>2025 год) |