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1

Основное мероприятие 1.1 Разработка и принятие на 

муниципальном уровне нормативно-правовых актов, связанных 

с реализацией подпрограммы  
Жарик А.А.-и.о.руководителя 

Разработка нормативно-правовых актов администрации, 

связанных с реализацией программы по мере 

необходимости
Х 01.01.2022 31.12.2022 01.01.2022 10.02.2022

Контрольное событие: Разработаны и приняты нормативно-

правовые акты, связанные с реализацией подпрограммы, ежегодно Жарик А.А.-и.о.руководителя Х
10.02.2022 года заключено соглашение между Министерством образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми и Администрацией МО ГО "Усинск"
Х 31.12.2022 01.01.2022 10.02.2022

2

Основное мероприятие 1.2 Организация информационной и 

разъяснительной работы, направленной на освещение целей и 

задач подпрограммы Жарик А.А.-и.о.руководителя 
Информационные материалы о реализации подпрограммы, 

размещенные в средствах массовой информации
Х 01.01.2022 31.12.2022 01.01.2022 22.02.2022

Контрольное событие: Проведена информационно - 

разъяснительная работа, направленная на реализацию 

подпрограммы
Жарик А.А.-и.о.руководителя Х 22.02.2022 опубликована информация на сайте администрации МО ГО "Усинск" Х 31.12.2022 01.01.2022 22.02.2022

3

Основное мероприятие 1.3 Формирование списка молодых семей-

участников мероприятия, изъявивших желание получить 

социальную выплату в планируемом году 
Жарик А.А.-и.о.руководителя 

Составление списка молодых семей, претендующих на 

получение социальных выплат в очередном финансовом 

году
Х 01.01.2022 31.12.2022 01.01.2022 01.06.2022

Контрольное событие: Проведен мониторинг молодых семей, 

изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом 

году
Жарик А.А.-и.о.руководителя Х

список формировался с 01.01.2022 по 31.05.2022. 01.06.2022 список утвержден и направлен 

в Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми
Х 31.12.2022 01.01.2022 01.06.2022

4

Основное мероприятие 1.4 Организационные работы по 

предоставлению социальных выплат молодым семьям - 

претендующих на получение социальной выплаты в текущем 

году и выдача молодым семьям в установленном порядке 

свидетельств о праве на получение социальной выплаты на 

приобретение жилого помещения или строительство 

индивидуального жилого дома, исходя из предусмотренных 

бюджетных ассигнований

Жарик А.А.-и.о.руководителя 

Оформление документов и выдача свидетельств в 

соответствии со списками, утвержденными Министерством 

образования, науки и молодежной политики Республики 

Коми

Х 01.01.2022 31.12.2022 01.01.2022 22.02.2022

Контрольное событие: Проведены организационные работы по 

предоставлению социальных выплат молодым семьям 

претендующим в установленном порядке на получение 

свидетельство праве на получение социальной выплаты на 

приобретение жилого помещения или строительство 

индивидуального жилого дома, исходя из предусмотренных 

бюджетных ассигнований

Жарик А.А.-и.о.руководителя Х
на 22.02.2022 выданы 2 свидетельства следующим молодым семьям: Кабанова Ю.В.  на 

состав семьи 6 человек, Менникова Н.И. на состав семьи 5 человек
Х 31.12.2022 01.01.2022 22.02.2022

5

Основное мероприятие 1.5 Предоставление социальных выплат 

молодым семьям на приобретение жилого помещения или 

создания объекта индивидуального жилищного строительства Жарик А.А.-и.о.руководителя 

Перечисление денежных средств на приобретение жилья 

или строительство индивидуального жилого дома в 

соответствии со свидетельствами, выданными молодым 

семьям-участникам подпрограммы

Х 01.01.2022 31.12.2022 01.01.2022

Контрольное событие: Обязательства по предоставлению 

социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого 

помещения или создания объекта индивидуального жилищного 

строительства в соответствии с Соглашением, выполнены в 

полном объеме, не менее 2-м семьям

Жарик А.А.-и.о.руководителя Х

На отчетный период денежные средства на приобретение жилья или строительство 

индивидуального жилого дома в соответствии со свидетельствами, выданными молодым 

семьям-участникам подпрограммы не перечислены(получатели сами должны подавать 

заявки в банки,срок подачи заявок до 22.09.2022)

Х 31.12.2022 01.01.2022

Запланированные Достигнутые

Подпрограмма 1 "Обеспечение жильем молодых семей"

Подпрограмма 2 "Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства"

Проблемы, возникшие в ходе 

реализации мероприятия

Х

Х

Задача 1. Предоставление молодым семьям  социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома

Х

Х

Х

Мониторинг реализации муниципальной программы "Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство" по состоянию на 01 июля 2022 года (за 1 полугодие 2022 года)

Результаты

начало реализации
окончание 

реализации
начало реализации окончание реализации

Плановый срок Фактический срок

№

Наименование  муниципальной программы, основного мероприятия, 

мероприятия, контрольного события муниципальной программы 

(подпрограммы муниципальной программы)

Ответственный руководитель, 

заместитель руководителя ОМСУ 

(Ф.И.О., должность)



1 2 3 4 5 6 7 8 9

Запланированные Достигнутые

Проблемы, возникшие в ходе 

реализации мероприятия

Результаты

начало реализации
окончание 

реализации
начало реализации окончание реализации

Плановый срок Фактический срок

№

Наименование  муниципальной программы, основного мероприятия, 

мероприятия, контрольного события муниципальной программы 

(подпрограммы муниципальной программы)

Ответственный руководитель, 

заместитель руководителя ОМСУ 

(Ф.И.О., должность)

1
Основное мероприятие 2.1 Благоустройство территории МО ГО 

"Усинск"

Голенастов В.А.-руководитель 01.04.2020 31.12.2022 01.04.2020

Полетова Т.Н.-руководитель 01.01.2022 31.12.2022 15.03.2022

Овсянникова А.В.-руководитель 01.01.2022 31.12.2022 06.04.2022

Канев К.З.-руководитель 01.01.2022 31.12.2022 Х

Беляев А.В.-руководитель 01.01.2022 31.12.2022 Х

Филиппов Ю.В.-руководитель 01.01.2022 31.12.2022 17.02.2022

Голенастов В.А.-руководитель 

заключен  МК № 03073000415200000120001 от 01.04.2020 (на 3 год) с ИП Куреша 

И.А.техническое обслуживание сетей уличного и дорожного освещения г.Усинска, работы 

выполняются в соответствии с техническим заданием

Х 31.12.2022 01.04.2020 Х

Полетова Т.Н.-руководитель 

Заключен догово ПАО МРСК Северо-Запада"  от 15.03.2022 № РНО-КОМ-000005-П/22 на  

техническое обслуживание сетей уличного освещения. Срок действия договора с 01.01.2022 

по 31.12.2022 , работы выполняются в соответствии с техническим заданием

Х 31.12.2022 15.03.2022 Х

Овсянникова А.В.-руководитель 

Заключен МК № 10  от 06.04.2022 с ООО "Усинск-Энерго-Сетьстрой"на Выполнение работ 

по техническому обслуживанию сетей уличного освещения в с. Колва и д. Сынянырд, 

работы выполняются в соответствии с тех.заданием. Оплата не производилась.

Х 31.12.2022 06.04.2022 Х

Канев К.З.-руководитель 
Бюджетных ассигнований на 2022 год на техническое обслуживание сетей уличного 

освещения и организации освещения улиц не доведено.
Х 31.12.2022 Х Х

Беляев А.В.-руководитель 
Договор на обслуживание планируется заключить с ф/л Филлипов А.В.  август-сентябрь 

2022 года.
Х 31.12.2022 Х Х

Филиппов Ю.В.-руководитель 

Приобретены светильники уличного освещения (141 шт) ИП Рогов А.А.по договорам  № 4/1 

от 28.03.2022 и № 4/2 от 05.04.2022 .Приобретен кабель для замены на некоторых участках 

системы уличного освещения в д.Захарвань по договору  ИП Крымова В.К. № 17/м от 

17.02.2022 - участки кабеля поврежденного заменены 

Х 31.12.2022 17.02.2022 Х

Мероприятие 2.1.2 Техническое обслуживание сетей ливневой 

канализации
Голенастов В.А.-руководитель 

Сохранение облика и поддержание  санитарного состояния 

территории МО ГО "Усинск" в соответствии с 

нормативными требованиями, обеспечение содержания 

территорий общего пользования в полном объеме

Х 05.06.2020 31.12.2022 05.06.2020

Контрольное событие: Работы выполнены в полном объеме, в 

соответствии с техническим заданием
Голенастов В.А.-руководитель Х

заключен  МК № 03073000415200000340001 от 05.06.2020 (на 3 года) с АО "Водоканал", 

работы выполняются в соответствии с техническим заданием
Х 31.12.2022 05.06.2020

Голенастов В.А.-руководитель 01.01.2022 31.12.2022 21.02.2022

Полетова Т.Н.-руководитель 01.01.2022 31.12.2022 01.01.2022

Овсянникова А.В.-руководитель 01.01.2022 31.12.2022 11.03.2022

Канев К.З.-руководитель 01.01.2022 31.12.2022 09.03.2022

Беляев А.В.-руководитель 01.01.2022 31.12.2022 14.02.2022

Филиппов Ю.В.-руководитель 01.01.2022 31.12.2022 24.02.2022

Мероприятие 2.1.1 Техническое обслуживание сетей уличного 

освещения и организация освещения улиц на территории 

муниципального образования городского округа "Усинск"

Контрольное событие: Работы выполнены в полном объеме, в 

соответствии с техническим заданием, ежегодно

Мероприятие 2.1.3 Оплата электроэнергии по уличному освещению

Х

Сохранение облика и поддержание  санитарного состояния 

территории МО ГО "Усинск" в соответствии с 

нормативными требованиями, обеспечение содержания 

территорий общего пользования в полном объеме

Сохранение облика и поддержание  санитарного состояния 

территории МО ГО "Усинск" в соответствии с 

нормативными требованиями, обеспечение содержания 

территорий общего пользования в полном объеме

Х

Задача 1. Благоустройство территории МО ГО "Усинск"

Х

Х

Х

Х
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Запланированные Достигнутые

Проблемы, возникшие в ходе 

реализации мероприятия

Результаты

начало реализации
окончание 

реализации
начало реализации окончание реализации

Плановый срок Фактический срок

№

Наименование  муниципальной программы, основного мероприятия, 

мероприятия, контрольного события муниципальной программы 

(подпрограммы муниципальной программы)

Ответственный руководитель, 

заместитель руководителя ОМСУ 

(Ф.И.О., должность)

Голенастов В.А.-руководитель 
Заключен договор энергоснабжения № 2713900 от 21.02.2022 с АО 

"Комиэнергосбыт",оплата по предоставленным счетам-фактурам
Х 31.12.2022 21.02.2022 Х

Полетова Т.Н.-руководитель 
Пролонгирован контракт с АО "Комиэнергосбытовая компания" от 13.01.2021г № 1714200, 

оплата электроэнергии производится по выставленным счетам-фактурам 
Х 31.12.2022 01.01.2022 Х

Овсянникова А.В.-руководитель 
Заключен договор энергоснабжения № 1714202 от 11.03.2021г, с АО "Комиэнергосбытовая 

компания", оплата произведена по представленным счетам-фактурам 
Х 31.12.2022 11.03.2022 Х

Канев К.З.-руководитель 
 Заключен договор с АО "Коми энергосбытовая компания" № 2714206 от 09.03.2022, оплата 

по предоставленным счетам-фактурам
Х 31.12.2022 09.03.2022 Х

Беляев А.В.-руководитель 
Заключен договор АО "Комиэнергосбытовая компания" № 1714207 от 14.02.2022, оплата 

по предоставленным счетам-фактурам
Х 31.12.2022 14.02.2022 Х

Филиппов Ю.В.-руководитель 
Заключен договор на поставку электрической энергии с АО "Коми энергосбытовая 

компания" № 1714213 от 24.02.2022, оплата по предоставленным счетам-фактурам
Х 31.12.2022 24.02.2022 Х

Мероприятие 2.1.4 Содержание городского фонтана и прилегающей 

территории
Голенастов В.А.-руководитель 

Сохранение облика и поддержание  санитарного состояния 

территории МО ГО "Усинск" в соответствии с 

нормативными требованиями, обеспечение содержания 

территорий общего пользования в полном объеме

Х 01.01.2022 31.12.2022 21.02.2022

Контрольное событие: Оплата электроэнергии по уличному 

освещению города, населённых пунктов муниципального образования 

городского округа "Усинск" произведена в полном объеме, в 

соответствии с условиями заключенных контрактов с 

энергоснабжающей организацией, ежегодно

Голенастов В.А.-руководитель Х

заключены  договора  с энергоснабжающими организациями: на поставку электроэнергии с 

АО "Комиэнергосбыт"-договор энергоснабжения №2713900 от 21.02.2022 включая оплату 

водоснабжения-договор № 423/22 (в) от 27.05.2022 с ООО "Водоканал-Сервис", заключен 

контракт по содержанию фонтана и прилегающей территории-МК № 

03073000415220000020001 от 21.02.2022  с ИП Джафаров Ф.Ф.Оглы

Х 31.12.2022 21.02.2022

Голенастов В.А.-руководитель 01.01.2020 31.12.2022 17.03.2020

Полетова Т.Н.-руководитель 01.01.2022 31.12.2022 10.01.2022

Нуртдинов Р.Р.-руководитель 01.01.2022 31.12.2022 25.02.2022

Овсянникова А.В.-руководитель 01.01.2022 31.12.2022 01.01.2022

Голенастов В.А.-руководитель Х

заключен МК № 03073000415200000070001 от 17.03.2020г. (на 3 года) с ООО 

"Авторемсервис" на оказание услуг по содержанию улично-дорожной сети города и 

прилегающих территорий (2020-2022 гг.). Работы выполняются в соответствии с 

тех.заданием.

Х 31.12.2022 Х

Нуртдинов Р.Р.-руководитель Х

заключен муниципальный контракт № 0307300041522000013 от 25.02.2022 г. с ИП 

Апанович В.Г. на выполнение работ по зимнему и летнему содержанию внутрипроселочных 

дорог пгт. Парма, 2022 год, город Усинск, Республика Коми. Работы выполняются в 

соответствии с тех.заданием.

Х 31.12.2022 25.02.2022 Х

Х

заключен Договор № 2/2022 от 10.01.2022 ИП Жванько О.В. на выполнение работ по 

зимнему содержанию внутрипоселковых дорог с. Усть-Уса и д.Новикбож( с 01.01.2022 по 

31.01.2022 г) -работы выполнены.  Заключен договор с ИП Жванько О.В № 04/2022 от 

01.02.2022 года. на выполнение работ по зимнему содержанию дорог ( с 01.02.2022 по 

31.03.2022 года)-работы выполнены.Заключен Договор № У-1 от 21.03.2022 ООО 

"Нефтедорстрой" услуги спецтехникой по расчистке водоотводных канав и дренажных труб 

( с 01.04.2022-01.06.2022) -работы выполнены.Заключен Договор  У-2 от 15.06.2022 ООО 

"Нефтедорстрой"  ремонт проезжей части участков улиц с.Усть-Уса (с 15.06.2022 по 

31.12.2022.) ведутся работы (сроки выполнения работ 15.06.2022 по 15.07.2022)..Заключен 

МК 03073000415220000500001 от 23.05.2022  ИП Комайгородская Л.А. на выполнение 

работ по зимнему содержанию внутрипоселковых дорог с. Усть-Уса и д.Новикбож(с 

01.10.2022 по 31.12.2022 года)

Х 31.12.2022 10.01.2022Х

Контрольное событие: Оплата электроэнергии по уличному 

освещению города, населённых пунктов муниципального образования 

городского округа "Усинск" произведена в полном объеме, в 

соответствии с условиями заключенных контрактов с 

энергоснабжающей организацией, ежегодно

Х

Х

Контрольное событие: Работы выполнены в полном объеме, в 

соответствии с техническим заданием(содержание 

автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах 

города и сельских территорий)

Полетова Т.Н.-руководитель 

Х

Х

Мероприятие 2.1.5 Содержание улично-дорожной сети 

Сохранение облика и поддержание  санитарного состояния 

территории МО ГО "Усинск" в соответствии с 

нормативными требованиями, обеспечение содержания 

территорий общего пользования в полном объеме



1 2 3 4 5 6 7 8 9

Запланированные Достигнутые

Проблемы, возникшие в ходе 

реализации мероприятия

Результаты

начало реализации
окончание 

реализации
начало реализации окончание реализации

Плановый срок Фактический срок

№

Наименование  муниципальной программы, основного мероприятия, 

мероприятия, контрольного события муниципальной программы 

(подпрограммы муниципальной программы)

Ответственный руководитель, 

заместитель руководителя ОМСУ 

(Ф.И.О., должность)

Мероприятие 2.1.6 Выполнение работ по содержанию территорий 

общего пользования (детские и спортивные площадки, площади, 

скверы, мемориал)

Голенастов В.А.-руководитель 

Сохранение облика и поддержание  санитарного состояния 

территории МО ГО "Усинск" в соответствии с 

нормативными требованиями, обеспечение содержания 

территорий общего пользования в полном объеме

Х 01.01.2020 31.12.2022 23.03.2020

Контрольное событие: Выполнены мероприятия по содержанию 

территорий общего пользования
Голенастов В.А.-руководитель Х

заключен МК № 03073000415200000080001 от 23.03.2020г. (на 3 года) с ООО 

"Авторемсервис" на выполнение работ по содержанию территорий общего пользования 

(детские и спортивные площадки, площади, скверы, мемориал). Работы выполняются в 

соответствии с тех.заданием.

Х 31.12.2022 23.03.2020

Мероприятие 2.1.7 Озеленение территории МО ГО "Усинск" Голенастов В.А.-руководитель 

Сохранение облика и поддержание  санитарного состояния 

территории МО ГО "Усинск" в соответствии с 

нормативными требованиями, обеспечение содержания 

территорий общего пользования в полном объеме

Х 01.01.2020 31.12.2022 01.06.2020

Контрольное событие: Выполнены комплексные работы по 

озеленению и текущему содержанию клумб, скверов, газонов
Голенастов В.А.-руководитель Х

заключен МК №03073000415200000330001 от 01.06.2020 (на 3 года) с ИП Зименко А.А. на 

оказанию услуг по озеленению городских территорий МО ГО "Усинск". Работы 

выполняются в соответствии с тех.заданием.

Х 31.12.2022 01.06.2020

Мероприятие 2.1.8 Организация и содержание мест захоронения Голенастов В.А.-руководитель 

Сохранение облика и поддержание  санитарного состояния 

территории МО ГО "Усинск" в соответствии с 

нормативными требованиями, обеспечение содержания 

территорий общего пользования в полном объеме

Х 01.01.2020 31.12.2022 24.03.2020

Контрольное событие: Выполнены работы по содержанию и 

благоустройству городского кладбища г. Усинска (организациями 

содержание мест захоронения),в соответствии с техническим 

заданием

Голенастов В.А.-руководитель Х

заключен  МК №03073000415200000110001 от 24.03.2020г (на 3 года) с ИП Романовой 

М.А. на оказанию услуг по содержанию и благоустройству городского кладбища в г. 

Усинске. Работы выполняются в соответствии с тех.заданием.

Х 31.12.2022 24.03.2020

Мероприятие 2.1.9 Прочие мероприятия по благоустройству 

городских территорий МО ГО "Усинск"

Руденко В.Г.-заместитель руководителя, 

Голенастов В.А.-руководитель 

Сохранение облика и поддержание  санитарного состояния 

территории МО ГО "Усинск" в соответствии с 

нормативными требованиями, обеспечение содержания 

территорий общего пользования в полном объеме

Х 01.01.2022 31.12.2022 13.02.2022

Овсянникова А.В.-руководитель 01.01.2022 31.12.2022 01.04.2022

Канев К.З.-руководитель 01.01.2022 31.12.2022 01.04.2022

Х 31.12.2022 13.01.2022

Х

Х

Х

Х

Х

Овсянникова А.В.-руководитель 

Контрольное событие: Работы выполнены в полном объеме, в 

соответствии с техническим заданием(содержание 

автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах 

города и сельских территорий)

Х

Заключен МК № 2 от 29.12.2021 по 28.02.2022 с ИП Велиев М.Г.на оказание услуг по 

содержанию внутрипоселковых дорог в селе Колва. Работы выполнены в полном объеме, 

оплата произведена. Заключен МК № 12 от 13.04.2022г по 17.04.2022г с ИП Босманов М.Г. 

на оказание услуг по погрузке и вывозу снега с территории с. Колва . Работы выполнены, 

оплата произведена. Заключен МК № 0307300041522000014 от 15.03.2022 с ИП Велиев 

М.Г. на оказание услуг по зимнему содержанию внутрипоселковых дорог в селе.  Колва. 

Работы выполняются в соответствии с тех.заданием, произведена оплата,  На стадии 

заключения МК на оказание услуг по приведению в нормативное состояние грунтовых 

дорог в селе Колва  с ИП Босманов М.Г.

Х 31.12.2022

Мероприятие 2.1.10 Прочие мероприятия по благоустройству 

сельских территорий МО ГО "Усинск

Сохранение облика и поддержание  санитарного состояния 

территории МО ГО "Усинск" в соответствии с 

нормативными требованиями, обеспечение содержания 

территорий общего пользования в полном объеме

Х

Контрольное событие: Проведены прочие мероприятия по 

благоустройству городских округов (17 мероприятий)

заключены 17 контрактов на прочие мероприятия по благоустройству городских 

территорий: замена светильников на светодиодные по улицам города,услуги по 

обслуживанию биотуалетов в день празднования Крещения, уборка территории до и после 

празднования Крещения, демонтаж елки и новогодних комплексов, демонтаж новогодней 

иллюминации,демонтаж новогодних фигур, демонтаж светодиодного фонтана "Феерия", 

установка лавочек и урн, холодное водоснабжение (пожводоем пгт .Парма), 

тех.присоединение к электросетям , демонтаж ограждений по улицам города  и монтаж 

игрового и спортивного оборудования, ремонт праздничной иллюминации (светодиодные 

консоли),услуги по обслуживанию биотуалетов и умывальников в день празднования 

Сабантуя,подготовка и уборка территории  до и после проведения празднования 

Сабантуя,оказание услуг по осуществлению функций технического заказчика, услуги по 

авторскому надзору,оказание услуг по осуществлению функций технического надзора, 

услуги по подготовке и уборке городских территорий до и после проведения праздничных 

мероприятий, посвященных Дню России, Дню Молодежи. Работы выполняются в 

соответствии с тех.заданием.

Х
Руденко В.Г.-заместитель руководителя, 

Голенастов В.А.-руководитель 

01.01.2022 Х



1 2 3 4 5 6 7 8 9

Запланированные Достигнутые

Проблемы, возникшие в ходе 

реализации мероприятия

Результаты

начало реализации
окончание 

реализации
начало реализации окончание реализации

Плановый срок Фактический срок

№

Наименование  муниципальной программы, основного мероприятия, 

мероприятия, контрольного события муниципальной программы 

(подпрограммы муниципальной программы)

Ответственный руководитель, 

заместитель руководителя ОМСУ 

(Ф.И.О., должность)

Полетова Т.Н.-руководитель 01.01.2022 31.12.2022 01.01.2022

Беляев А.В.-руководитель 01.01.2022 31.12.2022 21.02.2022

Нуртдинов Р.Р.-руководитель 01.01.2022 31.12.2022 Х

Филиппов Ю.В.-руководитель 01.01.2022 31.12.2022 04.04.2022

Канев К.З.-руководитель 

Заключен договор с ООО "Северный" № 11 от 01.04.2022  на расчистку внутрисельских  

дорог от снега, планировку дорог, засыпку ям. Приобретены лампы для замены освещения 

верталетной площадки.Остаток суммы планируется  израсходовать на приобретение 

материальных запасов.

Х 31.12.2022 01.04.2022 Х

Беляев А.В.-руководитель

Договор ГПХ № 01 от 21.02.2022г. на очистку внутрисельской дороги от снега с физлицом 

Рукиным Ю.А.;Договор ГПХ №02 от 05.05.2022г. на выполнение работ по очистке дороги 

от снега до клабища с физлицом Филиппов Е.В.;Договор ГПХ №03 от 27.05.2022г. на 

очистку места временного хранения ТБО и вывоз мусора с села с физлицом Рукин Ю.А.. 

Договор б/н от 24.03.2022г. ИП Демченко А.А. на приобритение 10 шт. прожекторов 

светодиодных 

Х 31.12.2022 21.02.2022 Х

Нуртдинов Р.Р.-руководитель бюджетные ассигнования на 2022 год не предусмотренно Х 31.12.2022 Х Х

Филиппов Ю.В.-руководитель 

Приобретены материалы на ремонт остановки в д. Захарвань у ИП Фаррахов Э.Р. № б/н от 

17.06.2022.Заключен договор и выполнены работы по обкатке верталетной площадки в 

с.Щельябож с физ.лицом (Витязев А.М.) № № 23 от 04.04.2022. Заключен и исполнен 

договор с физ.лицом на перевозку и установку остановки речного транспорта в с. Щельябож 

(Семяшкин А.В.) № 37 от 20.06.2022 

Х 31.12.2022 04.04.2022 Х

Контрольное событие: Проведены мероприятия по 

благоустройству сельских территорий

Овсянникова А.В.-руководитель

Х

Заключено 5 контрактов на прочие мероприятия по благоустройству: МК № 3 от 30.12.2021 

с ИП Босманов М.Г. на оказание услуг по содержанию кладбища с. Колва, работы 

выполняются в соответствии с тех.заданием; Договор № 5 от 12.01.2022 с МУП 

"Муниципальные перевозки" на выполнение работ по доставке и установке дизельной 

электростанции в д. Сынянырд, работы выполнены в полном объеме, оплата произведена; 

Договор № 519/РО-П/2022 от 24.01.2022  с ООО "Региональный оператор Севера"на 

оказание услуг по обращению с ТКО на кладбище с. Колва, работы выполняются в 

соответствии с тех.заданием; МК № 9 от 28.03.2022 с ООО "Усинск-Энерго-Сетьстрой" на 

выполнение работ по замене провода потребительской линии в д. Сынянырд, работы 

выполнены в полном объеме, оплата произведена;  МК № 15 от 26.05.2022 по 30.07.2022 с 

ИП Босманов М.Г. на приобретение контейнеров для сбора ТКО и обустройство 

контейнерных площадок, работы выполняются в соответствии с тех.заданием, оплата не 

произведена. На стадии заключения договора по обустройству сетей уличного освещения в 

с. Колва с ООО "Усинск-Энерго-Сетьстрой",на  уборка сгоревшего дома с ООО 

"Авторемсервис"

ХПолетова Т.Н.-руководитель

Заключен Договор от 10.01.2022 № 1652/РО-П/2022 с ООО "Региональный оператор 

Севера" на оказание услуг по обращению ТКО (вывоз мусора с территории кладбища) Срок 

действия договора с 01.01.2022 по 31.12.2022.Заключен Договор №42  от 17.03.2022 ФКУ 

ИК-49 УФСИН России по РК на поставку мусорных контейнеров (6 шт ) Срок действия 

договора с 17.03.2022 по 31.12.2022 договор исполнен (Тов.накл от 21.03.2022); .Заключен 

Договор 14/2022 от 14.03.2022 ИП Сергеев В.В. На поставку светодиодных светильников и 

кронштейнов  для уличного освещения (30 шт). Срок действия договора с 14.03.2022 по 

31.12.2022г,договор  исполнен (Тов.накл от 17.03.2022)   Заключен договор по замене 

светильников(27 шт) по уличному освещению № РНО-КОМ-0200011-П/22 от 15.06.2022 

ПАО Россети  Северо-Запад" Срок действия договора и выполнения работ с 15.06.2022по 

31.12.2022 , произведен аванс 30% 5 9748,60 руб.             

Х 31.12.2022 01.01.2022

Х
Мероприятие 2.1.10 Прочие мероприятия по благоустройству 

сельских территорий МО ГО "Усинск

Сохранение облика и поддержание  санитарного состояния 

территории МО ГО "Усинск" в соответствии с 

нормативными требованиями, обеспечение содержания 

территорий общего пользования в полном объеме

Х

Х 31.12.2022 01.01.2022 Х



1 2 3 4 5 6 7 8 9

Запланированные Достигнутые

Проблемы, возникшие в ходе 

реализации мероприятия

Результаты

начало реализации
окончание 

реализации
начало реализации окончание реализации

Плановый срок Фактический срок

№
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(подпрограммы муниципальной программы)

Ответственный руководитель, 

заместитель руководителя ОМСУ 

(Ф.И.О., должность)

Мероприятие 2.1.11 Снос аварийного фонда , в т.ч. ПСД Голенастов В.А.-руководитель 

Сохранение облика и поддержание  санитарного состояния 

территории МО ГО "Усинск" в соответствии с 

нормативными требованиями, обеспечение содержания 

территорий общего пользования в полном объеме

Х 01.01.2022 31.12.2022 30.06.2022

Контрольное событие: Снос аварийного жилого фонда-МКД Голенастов В.А.-руководитель Х подготовлено техническое задание, планируется размещение на эл. площадке в июле месяце Х 31.12.2022 30.06.2022

Мероприятие 2.1.12 Вывоз и погребение невостребованных трупов Голенастов В.А.-руководитель 

Сохранение облика и поддержание  санитарного состояния 

территории МО ГО "Усинск" в соответствии с 

нормативными требованиями, обеспечение содержания 

территорий общего пользования в полном объеме

Х 01.01.2022 31.12.2022 Х

Контрольное событие: Вывоз и погребение выполнены в полном 

объеме
Голенастов В.А.-руководитель Х вывоз и захоронение невостребованных трупов отсутствует на отчетный период Х 31.12.2022 Х

2
Основное мероприятие 2.2 Капитальный и текущий ремонт 

муниципального жилищного фонда
Голенастов В.А.-руководитель 

Обеспечение надлежащего состояния муниципального 

жилищного фонда, снижение уровня износа и повышение 

уровня благоустройства
Х 01.01.2022 31.12.2022 Х

Контрольное событие: Проведение капитального и текущего 

ремонта муниципального жилищного фонда по заявкам 

администрации МО ГО "Усинск"

Голенастов В.А.-руководитель Х на отчетный период бюджетные средства не предусмотренны Х 31.12.2022 Х

3
Основное мероприятие 2.3 Проведение капитального ремонта 

многоквартирных жилых домов на территории МО ГО "Усинск"
Подопригора О.А.- начальник

Выполнение капитального ремонта многоквартирных 

жилых домов
Х 01.01.2021 31.12.2022 01.01.2022

Контрольное событие: Уплата взносов на капитальный ремонт 

общего имущества МКД в части муниципального жилья в 

соответствии с п.1 ст.169 Жилищного Кодекса РФ

Подопригора О.А.- начальник Х
уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД (на отчетный период 

уплачено 3 391 964,46 руб.)
Х 31.12.2022 01.01.2022

Полетова Т.Н.-руководитель 01.01.2022 31.12.2022 24.05.2022

Овсянникова А.В.-руководитель 01.01.2022 31.12.2022 17.01.2022

Беляев А.В.-руководитель 01.01.2022 31.12.2022 07.06.2022

Филиппов Ю.В.-руководитель 01.01.2022 31.12.2022 03.06.2022

Полетова Т.Н.-руководитель 

Заключен договор по гидропневмопромывке внутренних систем отопления от 24.05.2022 № 

1-156-2022 с ООО "УТК".Срок действия договора с 24.05.2022 по 31.12.2022 Срок 

оказания услуг с 01.06.2022 по 31.12.2022г. Оплата 30% 10080,00руб

Х 31.12.2022 24.05.2022 Х

Овсянникова А.В.-руководитель 

заключен МК № 9 от 17.01.2022 с ИП Сергеев В.В.на выполнение работ по обслуживанию 

систем теплоснабжения и водоснабжения в здании администрации с. Колва. Работы ведутся 

в соответствии с тех.заданием, оплата не произведена.

Х 31.12.2022 17.01.2022 Х

Беляев А.В.-руководитель Договор № 1-184-2022 г. от 07.06.2022г. ООО "УТК".Оплата 30% по счету 7462,65руб. Х 31.12.2022 07.06.2022 Х

Филиппов Ю.В.-руководитель 
Заключен договор на выполнение работ по гидропневмопромывке системы отопления в 

здании администрации  ООО «Усинская ТК» № № 1-181-2022 от 03.06.2022
Х 31.12.2022 03.06.2022 Х

Контрольное событие: Проведение работы в соответствии с 

нормами по обслуживанию систем теплоснабжения сельских 

населенных пунктах:с.Усть-Уса,сКолва,с.Усть-Лыжа,с.Щельябож

Х

Х

Х

Х

Х

Х
Мероприятие 2.4.1 Обслуживание систем теплоснабжения в сельских 

населенных пунктах
Х

Основное мероприятие 2.4 Содержание и развитие систем 

коммунальной инфраструктуры

Повышение надежности и качества предоставления услуг 

системы теплоснабжения

Х

4

Задача 2. Капитальный и текущий ремонт муниципального жилого фонда



1 2 3 4 5 6 7 8 9

Запланированные Достигнутые

Проблемы, возникшие в ходе 

реализации мероприятия

Результаты

начало реализации
окончание 

реализации
начало реализации окончание реализации

Плановый срок Фактический срок

№

Наименование  муниципальной программы, основного мероприятия, 

мероприятия, контрольного события муниципальной программы 

(подпрограммы муниципальной программы)

Ответственный руководитель, 

заместитель руководителя ОМСУ 

(Ф.И.О., должность)

Мероприятие 2.4.2 Субсидии на возмещение недополученных доходов 

организациям, предоставляющим услуги по управлению  

многоквартирными домами

Голенастов В.А.-руководитель 
Повышение надежности и качества предоставления услуг 

системы теплоснабжения
01.01.2022 31.12.2022 10.01.2022

Контрольное событие: Полное исполнение обязательств 

Соглашения на возмещение выпадающих доходов организациям, 

предоставляющим услуги по управлению многоквартирными 

домами

Голенастов В.А.-руководитель 

заключены соглашения № 1,2 от 10.01.2022 с ООО УК "Урман"(общежития г.Усинск, 

пгт.Парма,пст.Усадор,мкр.Пионерный); №3 от 10.01.2022 с ООО УК "Универсал" (с.Усть-

Уса,с.Колва)- компенсация недополученных доходов 

Х 31.12.2022 10.01.2022

Основное мероприятие 2.5 Разработка проектно-сметной 

документаци по проектам
Голенастов В.А.-руководитель 

Мероприятие 2.5.2 Проектно-сметная документация по строительству 

участка магистрального водовода и услуги государственной 

эскпертизы проектной и сметной документации

Голенастов В.А.-руководитель 

Эффективное планирование и использование бюджетных 

средств за счет оптимизации сметных цен строительных 

ресурсов при разработке проектно-сметной документации
Х 01.01.2022 31.12.2022 30.05.2022

Контрольное событие: Подготовка документации, технических 

заданий для разработки проектно-сметной документации
Голенастов В.А.-руководитель Х

Заключен МК № 03073000415220000540001 от 30.05.2022 с ООО "ПроектАРХСтрой" на 

оказание услуг по актуализации проектно-сметной документации и сопровождению 

государственной экспертизы по строительству участка магистрального водовода диаметром 

630 мм

Х 31.12.2022 30.05.2022

6

Основное мероприятие 2.6 Обеспечение выполнения 

мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства

Голенастов В.А.-руководитель 
Обеспечение условий для реализации муниципальной 

программы "Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство"
Х 01.01.2022 31.12.2022 01.01.2022 31.12.2022

Контрольное событие: Обеспечение выполнения мероприятий сфере 

жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

(содержание УЖКХ)

Голенастов В.А.-руководитель Х
заключены договоры и муниципальные контракты на содержание УЖКХ (в т.ч.заработная 

плата,налоги,льготная дорога)
Х 31.12.2022 01.01.2022 31.12.2022

Основное мероприятие 2.7 Возмещение убытков, возникающих в 

результате государственного регулирования цен на топливо 

твердое, реализуемое гражданам используемое для нужд 

отопления
Кравчун Л.В.- руководитель 

Заключение договоров на обеспечение граждан МО ГО 

"Усинск" твердым топливом(на условиях покрытия 

убытков, возникающих в результате государственного 

регулирования цен на топливо твердое, реализуемое для 

нужд отопления гражданам, проживающим в домах с 

печным отоплением)

Х 01.01.2022 31.12.2022 25.01.2022

Контрольное событие: Полное исполнение обязательств 

Соглашения на возмещение убытков, возникающих в результате 

государственного регулирования цен на топливо твердое, 

реализуемое гражданам используемое для нужд отопления

Кравчун Л.В.- руководитель Х

Заключено 3 Соглашения на предоставление субсидии в целях возмещения недополученных 

доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо 

твердое, реализуемое гражданам, проживающим на территории МО ГО "Усинск", для нужд 

отопления (ИП Вишнякова Л.А. - Соглашение от 25.01.2022 №20/2022, ООО "ЛТ-Групп" - 

Соглашение от 23.05.2022 №157/2022, ООО "ТК "Монополия" - Соглашение от 04.05.2022 

№ 141/2022). За I полугодие 2022 года дрова предоставлены гражданам, проживающим в с. 

Мутный Материк, с. Усть-Уса, д. Новикбож, д. Васькино, д. Денисовка объемом 2 072,0 

плотн. куб. м.

Х 31.12.2022 25.01.2022

8

Основное мероприятие 2.8 Осуществление переданных 

полномочий по возмещению убытков, возникающих в результате 

государственного регулирования цен на топливо твердое, 

реализуемое гражданам используемое для нужд отопления

Кравчун Л.В.- руководитель 

Заключение договоров на обеспечение граждан МО ГО 

"Усинск" твердым топливом(на условиях покрытия 

убытков, возникающих в результате государственного 

регулирования цен на топливо твердое, реализуемое для 

нужд отопления гражданам, проживающим в домах с 

печным отоплением)

Х 01.01.2022 31.12.2022 25.01.2022

Х

Задача 3. Обеспечение реализации муниципальной программы

Задача 4.Обеспечение реализации мероприятий подпрограммы за счет средств республиканского бюджета

Х

Х

Х

Х



1 2 3 4 5 6 7 8 9

Запланированные Достигнутые

Проблемы, возникшие в ходе 

реализации мероприятия

Результаты

начало реализации
окончание 

реализации
начало реализации окончание реализации
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№

Наименование  муниципальной программы, основного мероприятия, 

мероприятия, контрольного события муниципальной программы 

(подпрограммы муниципальной программы)

Ответственный руководитель, 

заместитель руководителя ОМСУ 

(Ф.И.О., должность)

Контрольное событие: Полное исполнение обязательств 

Соглашения на осуществление переданных полномочий по 

возмещению убытков, возникающих в результате государственного 

регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам 

используемое для нужд отопления

Кравчун Л.В.- руководитель Х

Заключено 3 Соглашения на предоставление субсидии в целях возмещения недополученных 

доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо 

твердое, реализуемое гражданам, проживающим на территории МО ГО "Усинск", для нужд 

отопления (ИП Вишнякова Л.А. - Соглашение от 25.01.2022 №20/2022, ООО "ЛТ-Групп" - 

Соглашение от 23.05.2022 №157/2022, ООО "ТК "Монополия" - Соглашение от 04.05.2022 

№ 141/2022). За I полугодие 2022 года дрова предоставлены гражданам, проживающим в с. 

Мутный Материк, с. Усть-Уса, д. Новикбож, д. Васькино, д. Денисовка объемом 2 072,0 

плотн. куб. м.

Х 31.12.2022 25.01.2022

9

Основное мероприятие 2.9 Реализация проекта "Народный 

бюджет" на территории МО ГО "Усинск" в сфере 

благоустройства

Мероприятие 2.9.26. Благоустройство дворовой территории по улице 

Строителей дом № 6а в г.Усинске
Голенастов В.А.-руководитель 

Приведение в нормативное состояние объектов 

благоустройства
Х 01.01.2022 31.12.2022 15.04.2022

Контрольное событие: Выполнены работы в полном объеме, в 

соответствии с техническим заданием
Голенастов В.А.-руководитель 

заключен контракт № 03073000415220000300001 от 15.04.2022 г. с ООО "Монтаж 

Сервис"на выполнение работ по благоустройству   дворовой территории по улице 

Строителей дом № 6а в г.Усинске, № 38/ГД от 06.06.2022 с ООО "АВЕРСЕТ" работы по 

благоустройству территории,взносы граждан № 37/ГД от 03.06.2022 с ООО "Яркий город" 

изготовление аншлага

Х 31.12.2022 15.04.2022

Мероприятие 2.9.27. Благоустройство дворовой территории 

(установка детской площадки) по улице Парковая, дом № 3 и 

ул.Нефтяников дом № 42

Голенастов В.А.-руководитель 
Приведение в нормативное состояние объектов 

благоустройства
Х 01.01.2022 31.12.2022 15.04.2022

Контрольное событие: Выполнены работы в полном объеме, в 

соответствии с техническим заданием
Голенастов В.А.-руководитель Х

заключен контракт № 03073000415220000290001 от 15.04.2022 , № 35/ГД от 03.06.2022 с 

ООО "МАФПРОМ"  по благоустройству  дворовой территории по улице Парковая, дом № 3 

и ул.Нефтяников дом № 42,взносы граждан из них: № 36/ГД от 06.06.2022 с ООО "Проект -

РК" поставка материалов, № 37/ГД от 03.06.2022 с ООО "Яркий город" изготовление 

аншлага

Х 31.12.2022 15.04.2022

Мероприятие 2.9.28. Благоустройство дворовой территории 

(установка детской площадки и обустройство контейнерных 

площадок) по улице 60 лет Октября дом № 14/1, № 16 и 

ул.Молодежная, дом № 23, № 25

Голенастов В.А.-руководитель 
Приведение в нормативное состояние объектов 

благоустройства
Х 01.01.2022 31.12.2022 15.04.2022

Контрольное событие: Выполнены работы в полном объеме, в 

соответствии с техническим заданием
Голенастов В.А.-руководитель Х

заключен контракт № 03073000415220000260001 от 15.04.2022 г. с ООО "МАФПРОМ"на 

выполнение работ по  благоустройству дворовой территории (установка детской площадки 

и обустройство контейнерных площадок) по улице 60 лет Октября дом № 14/1, № 16 и 

ул.Молодежная, дом № 23, № 25, № 38/ГД от 06.06.2022 с ООО "АВЕРСЕТ" 

благоустройство дворовых территорий , взносы граждан., юр лица из них: № 37/ГД от 

03.06.2022 изготовление аншлага № 39/ГД от 06.06.2022 приобретение и поставка детских 

площадок

Х 31.12.2022 15.04.2022

Мероприятие 2.9.30. Благоустройство дворовой территории 

(установка детской площадки) по ул.Мира, дом № 15
Голенастов В.А.-руководитель 

Приведение в нормативное состояние объектов 

благоустройства
Х 01.01.2022 31.12.2022 15.04.2022

Контрольное событие: Выполнены работы в полном объеме, в 

соответствии с техническим заданием
Голенастов В.А.-руководитель Х

заключен контракт № 03073000415220000270001 от 15.04.2022 г. с ООО "МАФПРОМ" на 

выполнение работ по благоустройству дворовой территории по ул.Мира,д.15 в г.Усинске 

(установка детской площадки), взносы гражданиз них:№ 37/ГД от 03.06.2022 изготовление 

аншлага;.№ 39/ГД от 06.06.2022 приобретение и поставка детской  площадки 

Х 31.12.2022 15.04.2022

Мероприятие 2.9.31. Создание мест (площадок) накопления ТКО в 

г.Усинске
Голенастов В.А.-руководитель 

Приведение в нормативное состояние объектов 

благоустройства
Х 01.01.2022 31.12.2022 14.04.2022

Х

Задача 5. Реализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор а рамках "Народного бюджета"

Х

Х

Х

Х

Х



1 2 3 4 5 6 7 8 9

Запланированные Достигнутые

Проблемы, возникшие в ходе 

реализации мероприятия
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начало реализации
окончание 

реализации
начало реализации окончание реализации
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№

Наименование  муниципальной программы, основного мероприятия, 

мероприятия, контрольного события муниципальной программы 

(подпрограммы муниципальной программы)

Ответственный руководитель, 

заместитель руководителя ОМСУ 

(Ф.И.О., должность)

Контрольное событие: Выполнены работы в полном объеме, в 

соответствии с техническим заданием
Голенастов В.А.-руководитель Х

заключен контракт № 18/ГД от 14.04.2022 г. с ООО "Альфатранс" на приобретение 

контейнеров для сбора ТКО (11 штук), № 20/ГД от 15.04.2022 с ООО "Тайпан", № 19/ГД от 

15.04.2022 г. с ИП Зименко А.Н. на выполнение работ по обустройству контейнерных 

площадок, взносы граждан -контракт № 21/ГД от 15.04.2022 г. с ИП Зименко А.Н. на 

приобретение материалов и товаров для обустройства контейнерных площадок (эмаль ПФ-

115 (5 кг)

Х 31.12.2022 14.04.2022

6

Основное мероприятие 2.13 Обеспечение выполнения 

мероприятий в сфере создания необходимых условий 

жизнеобеспечения населения, реализации мероприятий по 

решению вопросов местного значения, в части создания 

благоприятных условий для проживания граждан городского 

округа "Усинск"

Голенастов В.А.-руководитель 
Обеспечение условий для реализации муниципальной 

программы "Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство"
Х 01.01.2022 31.12.2022 01.01.2022 31.12.2022

Контрольное событие: Обеспечение выполнения мероприятий сфере 

создания необходимых условий жизнеобеспечения населения, 

реализации мероприятий по решению вопросов местного значения, в 

части создания благоприятных условий для проживания граждан 

городского округа "Усинск"(содержание Горхоза)

Голенастов В.А.-руководитель Х заключены договоры и муниципальные контракты на содержание Горхоза Х 31.12.2022 01.01.2022 31.12.2022

11
Основное мероприятие 3.1 Строительство и ремонт систем 

водоснабжения с обустройством зон санитарной охраны

Полетова Т.Н.-руководитель 01.01.2022 31.12.2022 13.01.2022

Овсянникова А.В.-руководитель 01.01.2022 31.12.2022 01.01.2022

Канев К.З.-руководитель 01.01.2022 31.12.2022 01.01.2022

Беляев А.В.-руководитель 01.01.2022 31.12.2022 14.02.2022

Филиппов Ю.В.-руководитель 01.01.2022 31.12.2022 24.02.2022

Пролангирован контракт с АО "Комиэнергосбытовая компания" от 13.01.2021г № 1714200,   

оплата электроэнергии производится по выставленным счетам-фактурам. .Заключен 

Договор №1184 от 02.03.22 ООО " Насос-Центр" на приобретение насоса погружного (1 шт 

). Срок действия договора с 02.03.2022 по 31.12.2022  (Тов.накл №356 от 

11.03.2022).Заключен Договор №3418 от 30.05.22 ООО " Насос-Центр" на приобретение 

насоса погружного (1 шт ) . Срок действия договора с 30.05.2022 по 31.12.2022 (Тов.накл 

№943 от 31.05.2022) .Замена слесаря во время отпуска. Будет заключен договор ГПХ на 

время отпуска слесаря (июль-август).Заключен договор №41 от 04.04.2022 ИП Сергеев В.В. 

Ремонт электросетей скважина Новикбож. Срок действия договора с 04.04.2022 по 

31.12.2022 .Работы выполнены(АВР от 29.04.2022) , оплата произведена.Заключен договор 

№40 от 04.04.2022 ИП Сергеев В.В. Ремонт электросетей скважина Усть-Уса . Срок 

действия договора с 04.04.2022 по 31.12.2022 .Работы выполнены(АВР от 26.04.2022) , 

оплата произведена. Закуплены мат.запасы(болты,гайки, шайбы) по АВ отчету № 10 от 

15.06.2022. для ремонта креплений для фильтров на скважине ул.Советская 74

Х 31.12.2022 13.01.2022

Задача 1. Создание условий для строительства и ремонта систем водоснабжения с обустройством зон санитарной охраны

Х

Полетова Т.Н.-руководитель

Контрольное событие: Выполнение работ по обслуживанию и 

ремонту систем водоснабжения, установка комплексных систем 

водоподготовки на сельских водозаборных скважинах

Обеспечение работы объектов водоснабжения в 

соответствии с нормами
Х Х

Х

Х

Подпрограмма 3 "Чистая вода"

Задача 3. Обеспечение реализации муниципальной программы

Х

Мероприятие 3.1.1 Обслуживание и  ремонт систем водоснабжения, 

объекты водоподготовки на водозаборных скважинах и в сельских 

населенных пунктах, в т.ч. транспортные услуги и покупка сменных 

фильтроэлементов, оплата электроэнергии по скважинам



1 2 3 4 5 6 7 8 9

Запланированные Достигнутые

Проблемы, возникшие в ходе 

реализации мероприятия

Результаты

начало реализации
окончание 

реализации
начало реализации окончание реализации

Плановый срок Фактический срок

№

Наименование  муниципальной программы, основного мероприятия, 

мероприятия, контрольного события муниципальной программы 

(подпрограммы муниципальной программы)

Ответственный руководитель, 

заместитель руководителя ОМСУ 

(Ф.И.О., должность)

Канев К.З.-руководитель 

Заключен договор с АО "Коми энергосбытовая компания" № 2714206 от 09.03.2022 , в том 

числе на оплату электроэнергии по скважинам. Оплата договора ГПХ на обслуживание 

скважины в д. Васькино в летний период. Приобретена лопата для расчистки снега возле 

скважины. Остаток  лимитов запланирован на: договоры подряда на обслуживание скважин 

на период отпуска слесаря водозаборной скважины; приобретение материальных запасов 

Х 31.12.2022 01.01.2022 Х

Беляев А.В.-руководитель 
Договор АО "Комиэнергосбытовая компания № 1714207 от 14.02.2022 оплата по 

предоставленным счетам-фактурам; Аванс.отчет № 1 от 11.01.2022
Х 31.12.2022 14.02.2022 Х

Филиппов Ю.В.-руководитель 

Заключен договор на поставку электрической энергии с АО "Коми энергосбытовая 

компания" № 1714212 от 24.02.2022(период действия договора с 01.01.2022 по 

31.12.2022).Оплата по предоставленным счетам-фактурам

Х 31.12.2022 24.02.2022 Х
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Основное мероприятие 3.2 Создание условий для охраны 

питьевых вод

Полетова Т.Н.-руководитель 01.01.2022 31.12.2022 11.02.2022

Овсянникова А.В.-руководитель 01.01.2022 31.12.2022 27.01.2022

Канев К.З.-руководитель 01.01.2022 31.12.2022 29.04.2022

Беляев А.В.-руководитель 01.01.2022 31.12.2022 30.06.2022

Филиппов Ю.В.-руководитель 01.01.2022 31.12.2022 06.06.2022

Полетова Т.Н.-руководитель

Заключен договор от  11.02.2022  №УС.057 ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в 

Республике Коми"  на оказание услуг по проведению микробиологического и химического 

исследованиям на всех водозаборных скважинах в с.Усть-Уса. Срок действия договора с 

01.01.2022 по 31.12.2022 г  

Х 31.12.2022 11.02.2022 Х

Овсянникова А.В.-руководитель 

заключен договор с  ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми" на 

оказание услуг по проведению микробиологического и химического исследованиям на всех 

водозаборных скважинах № УС.045 от 27.01.2022г. 

Х 31.12.2022 27.01.2022 Х

Канев К.З.-руководитель 

заключен договор  от  29.04.2022 № УС.090  с ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в 

Республике Коми" на оказание услуг по проведению микробиологического и химического 

исследованиям на всех водозаборных скважинах

Х 31.12.2022 29.04.2022 Х

Беляев А.В.-руководитель

Договор в процессе заключения с ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 

Коми" на оказание услуг по проведению микробиологического и химического 

исследованиям на всех водозаборных скважинах. 

Х 31.12.2022 30.06.2022 Х

Филиппов Ю.В.-руководитель 

заключен договор  от  06.06.2022  № УС.102 с ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в 

Республике Коми" на оказание услуг по проведению микробиологического и химического 

исследованиям на всех водозаборных скважинах 

Х 31.12.2022 06.06.2022 Х

Заключен МК № 1 от 29.12.2022 по 28.02.2022 с ИП Сергеев В.В. на выполнение работ по 

техническому обслуживанию системы водоснабжения в с. Колва и д. Сынянырд ,работы 

выполнены в полном объеме, оплата произведена. Заключен МК № 0307300041522000016 

от 16.03.2022 на выполнение работ по техническому обслуживанию системы 

водоснабжения в с. Колва и д. Сынянырд с ИП Сергеев В.В, работы выполняются в 

соответствии с тех.заданием, Заключен договор энергоснабжения № 1714202 от 

11.03.2021(пролонгация)  АО "Комиэнергосбытовая компания",оплата по предоставленным 

счет-фактурам. На стадии заключения договор на приобретение и поставку насосов для 

скважины в количестве двух штук. с ООО "Насос-Комплект", ремонт оголовков люков на 

водонапорной башне  с ООО "Усинск-Энерго-Сетьстрой"

Овсянникова А.В.-руководитель Х 31.12.2022 01.01.2022

Контрольное событие: Проведение микробиологического и 

химического исследованиям на всех водозаборных скважинах в 

сельских населенных пунктах

Х

Контрольное событие: Выполнение работ по обслуживанию и 

ремонту систем водоснабжения, установка комплексных систем 

водоподготовки на сельских водозаборных скважинах

Х

Х

Х

Мероприятие 3.1.2 Микробиологическое исследование воды
Осуществление мероприятий по созданию условий для 

соблюдения экологических требований по охране питьевых 

вод
Х
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Запланированные Достигнутые

Проблемы, возникшие в ходе 

реализации мероприятия

Результаты

начало реализации
окончание 

реализации
начало реализации окончание реализации

Плановый срок Фактический срок

№

Наименование  муниципальной программы, основного мероприятия, 

мероприятия, контрольного события муниципальной программы 

(подпрограммы муниципальной программы)

Ответственный руководитель, 

заместитель руководителя ОМСУ 

(Ф.И.О., должность)
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Мероприятие 3.3 Установка фонтанчиков и системы фильтрации 

воды в учреждениях Управления образования
Орлов Ю.А.-руководитель 

Осуществление мероприятий по снабжению населения 

водой соответствующего качества
Х 01.01.2022 31.12.2022 01.01.2022 30.06.2022

Основное мероприятие 3.6. Реализация народных проектов по 

обустройству источников холодного водоснабжения, прошедших 

отбор в рамках проекта «Народный бюджет

Мероприятие 3.6.1. Ремонт павильонов водозаборных колонок в 

с.Колва
Овсянникова А.В.-руководитель 

Обеспечение работы объектов водоснабжения в 

соответствии с эксплуатационными нормами
Х 01.01.2022 31.12.2022 27.04.2022

Контрольное событие: Выполнены работы в полном объеме, в 

соответствии с техническим заданием
Овсянникова А.В.-руководитель Х

Заключен МК № 14 от 27.04.2022 с ИП Сергеев В.В. на приобретение и поставку 

материалов для ремонта павильонов водозаборных колонок в с. Колва . Поставка и оплата  

произведена в полном объеме. Заключен МК № 13 от 27.04.2022 по 15.07.2022  с ИП 

Сергеев В.В.на выполнение работ по ремонту павильонов водозаборных колонок в с. Колва, 

работы ведутся в соответствии с тех.заданием, оплата не произведена. 

Х 31.12.2022 27.04.2022

Основное мероприятие 4.5 Утилизация отходов с привлечением 

специализарованных организаций

Руденко В.Г.-заместитель руководителя, 

Фащенко Г.В.-руководитель 

Повышение санитарно-эпидемиологического и 

экологического благополучия, строительство завода по 

переработке твердых бытовых отходов, сбор 

ртутьсодержащих отходов населения

01.01.2022 31.12.2022 01.01.2022

Контрольное событие: Работы по утилизации и переработке 

отходов специализированными организациями

Руденко В.Г.-заместитель руководителя, 

Фащенко Г.В.-руководитель 
Х

Планируется заключение договора со специализированными организациями в третьем 

квартале 2022 года
Х 31.12.2022 01.01.2022

Основное мероприятие 4.6 Совершенствование системы 

просвещения и пропаганды экологических знаний среди 

населения МО ГО "Усинск"

Фащенко Г.В.-руководитель 

Достижение определенного уровня знаний санитарного и 

природоохранного законодательства, актуализации данных 

по объектам размещения отходов, получение информации 

населения по вопросам обращения с отходами в 

достаточном объеме

Х 01.01.2022 31.12.2022 01.05.2022

Х

Подпрограмма 4 "Обращение с отходами производства и потребления"

Задача 1. Обустройство существующих и строительство новых объектов сбора, накопления и размещения твердых коммунальных отходов

Х

Х

Х

В 10 образовательных организациях проведена замена фильтров (фильтрующих элементов) в питьевых фонтанчиках 

и на пищеблоке. Заключено 14 договоров: с ООО "Аква-Плюс": № ДК 579 АС от 01.06.2022 на приобретение 

сменных фильтрующих элементов (оборудование) ("МБОУ "ООШ" с.Усть-Лыжа); с ООО "Комплектстройсервис": № 

229 от 23.05.2022 на приобретение комплекта модулей сменных фильтрующих со сменными мембранами (МБОУ 

"СОШ" с.Усть-Уса), № 230 от 23.05.2022 на приобретение комплекта модулей сменных фильтрующих Аквафор 

(МБОУ "СОШ" с.Усть-Уса); с ООО "ПРОЕКТ-РК": № 004 от 29.03.2022 на приобретение комплекта Аквафор 

Кристалл Н (К3-КН-К7) (МАОУ СОШ 3 с УИОП г. Усинска); с ИП Воронина С.С.: № 01-04-22П от 14.04.2022 на 

приобретение модуля сменного фильтрующего В515-13 (МАУДО "ЦДОД" г.Усинска), № 2-05-22П от 23.05.2022 и № 

3-05-22П от 23.05.2022 на приобретение комплекта модулей сменных фильтрующих на пищеблок со сменными 

мембранами (МБОУ "ООШ" д.Захарвань), № 4-05-22П от 23.05.2022 на приобретение комплекта модулей сменных 

фильтрующих на пищеблок со сменными мембранами, комплекта модулей сменных фильтрующих Аквафор К3-К7В-

К7 (МБОУ "СОШ" с.Мутный Материк), № 5-06-22П от 17.06.2022 на приобретение комплекта модулей сменных 

фильтрующих на пищеблок со сменными мембранами (МБОУ "ООШ" д.Денисовка), № 19/2022 от 17.06.2022 на 

оказание услуг по замене фильтров фонтанчиков (МБОУ "ООШ" пгт.Парма), № 20/2022 от 17.06.2022 на оказание 

услуг по замене фильтров на пищеблоке (МБОУ "ООШ" пгт.Парма); с ИП Полтавская О.В.: б/н от 17.05.2022 на 

приобретение Аквафора сменного модуля В515PRO Викинг Миди (МАОУ "НОШ № 7 им. В.И.Ефремовой" 

г.Усинска), б/н от 17.05.2022 на приобретение системы обратного осмоса "Гейзер Престиж Макси 3000" (МАОУ 

"НОШ № 7 им. В.И.Ефремовой" г.Усинска); с ИП Старцев А.И.: № 22/ИП от 29.04.2022 на оказание услуг по замене 

и сдаче в эксплуатацию системы очистки воды в питьевых фонтанчиках и на пищеблоке (МБОУ "СОШ № 4 с УИОП" 

г.Усинска). 

Контрольное событие: Установка комплексных систем 

водоподготовки, систем фильтрации и водяных фонтанчиков в 

образовательных учреждениях Управления образования

Орлов Ю.А.-руководитель Х Х 31.12.2022 01.01.2022

Задача 2. Повышение качества водоснабжения в учреждениях Управления образования МО ГО "Усинск"

Задача 3. Обеспечение реализации мероприятий подпрограммы за счет республиканского бюджета Республики Коми

30.06.2022
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Запланированные Достигнутые

Проблемы, возникшие в ходе 

реализации мероприятия
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окончание 

реализации
начало реализации окончание реализации
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№

Наименование  муниципальной программы, основного мероприятия, 

мероприятия, контрольного события муниципальной программы 

(подпрограммы муниципальной программы)

Ответственный руководитель, 

заместитель руководителя ОМСУ 

(Ф.И.О., должность)

Контрольное событие: Проведение экологических акций, совещаний 

по вопросам обращения с отходами производства и потребления, 

ежегодно

Фащенко Г.В.-руководитель Х

Проведено 4 акции: международная акция «Час Земли», общегородской субботник «Зеленая 

Весна», 1 часть республиканской природоохранной акции «Марш парков», 1 часть 

экологической акции «Всероссийский день посадки леса»

Х 31.12.2022 01.05.2022

Основное мероприятие 4.8 Установка мусорных площадок под 

сбор ТКО 
Нуртдинов Р.Р.-руководитель

Повышение санитарно-эпидемиологического и 

экологического благополучия, строительство завода по 

переработке твердых бытовых отходов, сбор 

ртутьсодержащих отходов населения

Х 01.01.2022 31.12.2022 07.06.2022

Контрольное событие: Приведение объектов размещения отходов в 

соответствие с требованиями законодательства
Нуртдинов Р.Р.-руководитель Х

заключен муниципальный контракт №0307300041522000056 от 07.06.2022 г.с ИП Канев 

М.Я.  на выполнение работ по установке контейнерной площадки для твердых 

коммунальных отходов (ТКО) и крупногабаритного мусора (КГМ) на территории пгт. 

Парма и пст. Усадор, 2022 год, город Усинск, Республика Коми

Х 31.12.2022 07.06.2022

Х

Х


