
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

1                     3 4 5

1.
Основное мероприятие 1 Оснащение приборами учета 

коммунальных ресурсов

1.1.
Мероприятие 1.1 Оснащение общедомовыми приборами учета 

коммунальных ресурсов в части муниципальной доли

Голенастов В.А.-руководитель Управления 

жилищно-коммунального хозяйства 

администрации муниципального образования 

городского округа "Усинск"

Х 01.01.2022 30.12.2022 25.01.2022 19.04.2022 Х

Контрольное событие: Установлены индивидуальные приборы 

учета коммунальных ресурсов в муниципальных жилых 

квартирах; возмещены затраты на установленные 

индивидуальные приборы учета  ХВС и ГВС

Возмещены расходы на установку 

общедомовых узлов учета тепловой энергии 

в МКД в части муниципальной доли ООО 

"УТК" и ООО УО "Универсал" 

(Постановление Администрации № 823 от 

03.07.2020г.)

Х 30.12.2022 Х 19.04.2022 Х

1.2.
Мероприятие 1.2 Оснащение индивидуальными приборами учета 

коммунальных ресурсов в муниципальных жилых квартирах

Голенастов В.А.-руководитель Управления 

жилищно-коммунального хозяйства 

администрации муниципального образования 

городского округа "Усинск"

Х 01.01.2022 30.12.2022 17.01.2022 18.02.2022 Х

Контрольное событие: Установлены индивидуальные приборы 

учета коммунальных ресурсов в муниципальных жилых 

квартирах; возмещены затраты на установленные 

индивидуальные приборы учета  ХВС и ГВС

Х

Компенсированы расходы на установку 

индивидуальных приборов учета по адресу : 

ул.60 лет Октября д.6 кв.311А

Х 30.12.2022 Х 18.02.2022 Х

2.
Основное мероприятие 2 Энергоаудит систем тепло- и 

водоснабжения на территории МО ГО"Усинск"

2.1.
Мероприятие 2.1 Разработка схемы теплоснабжения МО ГО 

"Усинск" (с электронной моделью)

Голенастов В.А.-руководитель Управления 

жилищно-коммунального хозяйства 

администрации муниципального образования 

городского округа "Усинск"

Х 01.01.2022 30.12.2022 28.01.2022 Х

Контрольное событие: Осуществлены мероприятия по 

разработке схемы теплоснабжения МО ГО "Усинск"и 

проведению технического диагностирования технических 

устройств, разработке паспортов тепловых сетей

Х

Заключены договора с ООО "Энергоаудит" 

№ 11/ГД от 28.01.2022 г. на оказание услуг 

по актуализации схемы теплоснабжения 

МО ГО "Усинск",  с ООО "Вятка-

Промэксперт"№ 17/ГД от 01.04.2022 г. на 

оказание услуг по проведению экспертизы 

промышленной безопасности и 

технического диагностирования 

технических устройств, разработке 

паспортов тепловых сетей, находящихся на 

балансе администрации МО ГО "Усинск" и 

№ 40/ГД от 06.06.2022 г. на оказание услуг 

по проведению технического 

диагностирования технических устройств, 

разработке паспортов тепловых сетей, 

находящихся на балансе АМО ГО "Усинск" 

в с. Мутный Материк и д.Денисовке.

Х 30.12.2022 Х Х

2.2.
Мероприятие 2.2 Актуализация схемы водоснабжения МО ГО 

"Усинск" (с электронной моделью)

Голенастов В.А.-руководитель Управления 

жилищно-коммунального хозяйства 

администрации муниципального образования 

городского округа "Усинск"

Х 01.01.2022 30.12.2022 28.01.2022 16.05.2022 Х

Контрольное событие: Осуществлены мероприятия по 

разработке схемы водоснабжения МО ГО "Усинск"
Х

Заключен  договор с ООО "Энергоаудит"№ 

10/ГД от 28.01.2022 г.на оказание услуг по 

актуализации схемы водоснабжения и 

водоотведения МО ГО "Усинск". Работы 

выполнены и оплачены в полном объеме, 

схема водоснабжения актуализирована.

Х 30.12.2022 Х 16.05.2022 Х

Мониторинг по реализации муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за I полугодие 2022 года

№

Наименование муниципальной программы,  основного мероприятия, 

мероприятия, контрольного события муниципальное программы 

(подпрограммы муниципальной программы)

Ответственный руководитель, заместитель руководителя 

ОМСУ (Ф.И.О., должность)

Результаты Плановый срок Фактический срок

окончание 

реализации
запланированные достигнутые  начала реализации

окончание 

реализации
 начала реализации

Рациональное использование энергетических 

ресурсов

Снижение расходов энергетических ресурсов
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№

Наименование муниципальной программы,  основного мероприятия, 

мероприятия, контрольного события муниципальное программы 

(подпрограммы муниципальной программы)

Ответственный руководитель, заместитель руководителя 

ОМСУ (Ф.И.О., должность)

Результаты Плановый срок Фактический срок

окончание 

реализации
запланированные достигнутые  начала реализации

окончание 

реализации
 начала реализации

2.3.

Мероприятие 2.3 Актуализация "Программы комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры  МО ГО "Усинск" 

на 2021-2027г.г.

Голенастов В.А.-руководитель Управления 

жилищно-коммунального хозяйства 

администрации муниципального образования 

городского округа "Усинск"

Х 01.01.2022 30.12.2022 09.03.2022 Х

Контрольное событие: Осуществлены мероприятия по 

актуализации "Программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструкты МО ГО "Усинск"

Х

Заключен договор с ООО "ЭнергоАудит" № 

14/ГД от 09.03.2022 г. на оказание услуг по 

актуализации Программы комплексного 

развития систем коммунальной 

инфраструктуры МО ГО "Усинск"

Х 30.12.2022 Х Х

6.

Основное мероприятие 6 Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в учреждениях культуры и 

дополнительного образования

6.1.

Мероприятие 6.1. Установка теплового узла, установка приборов 

учета тепловой энергии  в учреждениях культуры и 

дополнительного образования

Иванова О.В.-руководитель Управления культуры 

и национальной политики администрации 

муниципального образования городского округа 

"Усинск"

Х 01.03.2022 17.12.2022

Контрольное событие: Осуществлены мероприятия по 

установке тепловых узлов, приборов учета тепловой энергии в 

учреждениях культуры и дополнительного образования

Х

Не достигнут

Х 31.12.2022 Х

 В связи с повышением стоимости комплектующих, входящих 

в состав узлов учета тепловой энергии, возросла стоимость 

комплекса работ по проектированию и монтажу 

коммерческих узлов учета тепловой энергии, 

запланированных в МБУК «Централизованная клубная 

система» с. Колва и филиале с. Мутный Материк  

Выделенных лимитов в размере 550 тыс.руб. не достаточно 

для выполнения запланированных мероприятий, поэтому  на 

ближайшей сессии Совета ГО будет рассмотрен вопрос о 

выделении дополнительных денежных ассигнований в 

размере 40 тыс.рублей для реализации запланированных 

мероприятий

6.2.
Мероприятие 6.2. Поверка приборов учета тепла  в учреждениях 

культуры и дополнительного образования

Иванова О.В.-руководитель Управления культуры 

и национальной политики администрации 

муниципального образования городского округа 

"Усинск"

Х 01.03.2022 17.12.2022

Контрольное событие: Осуществлены мероприятия по поверке 

приборов  учета тепловой энергии в учреждениях культуры и 

дополнительного образования

Договор будет заключаться во второй 

декаде июля.

Х 17.12.2022 Х

6.3.
Мероприятие 6.3. Монтаж регулятора подачи теплоносителя 

(погодозависимый)

Иванова О.В.-руководитель Управления культуры 

и национальной политики администрации 

муниципального образования городского округа 

"Усинск"

Х 15.06.2022 17.12.2022

Контрольное событие: Установлен регулятор подачи 

теплоносителя (погодозависимый)
Ведутся поиски подрядчика. Х 17.12.2022 Х

Увеличение эффективности реализуемых 

мероприятий в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности 



Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
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№

Наименование муниципальной программы,  основного мероприятия, 

мероприятия, контрольного события муниципальное программы 

(подпрограммы муниципальной программы)

Ответственный руководитель, заместитель руководителя 

ОМСУ (Ф.И.О., должность)

Результаты Плановый срок Фактический срок

окончание 

реализации
запланированные достигнутые  начала реализации

окончание 

реализации
 начала реализации


