

Мониторинг
реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта" по состоянию на 01.07.2022 г.

Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы)	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность)	Результаты		Плановый срок		Фактический срок		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
		запланированные	достигнутые	начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Основное мероприятие 1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности	Руководитель Якимов Н.А.	Выполнение физкультурно-спортивными учреждениями муниципальных услуг (выполнение работ) в полном объеме	Физкультурно-спортивными учреждениями выполняются муниципальные услуги (работы) в соответствии с муниципальными заданиями.	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022		нет
<i>Контрольное событие: оказание муниципальных услуг спортивных учреждений</i>	Руководитель Якимов Н.А.	X	X	X	31.12.2022	X		
Основное мероприятие 2. Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности	Руководитель Якимов Н.А.							
Мероприятие 2.3. Ремонт в муниципальных учреждениях физкультурно-спортивной направленности	Руководитель Якимов Н.А.	Ремонт потолка в фойе МБУ «СП №2», ремонт стен и перекрытия пристроенного здания гаража к зданию МБУ "СП"	Произведен демонтаж конструкций стен и перекрытия пристроенного здания гаража к зданию МБУ "СП", начали ремонт стен и перекрытия. Ремонт потолка в фойе МБУ "СП №2" запланирован на июль 2022 года.	01.01.2022	31.12.2022	01.03.2022		нет
<i>Контрольное событие: Ремонт в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта</i>	Руководитель Якимов Н.А.	X	X	X	31.12.2022	X		
Мероприятие 2.5. Содержание и обслуживание освещенных лыжных трасс в д. Захарвань, с. Щельябож, д. Денисовка и с. Мутный Материк	Руководитель Ю.А. Орлов	Содержание и обслуживание четырех освещенных лыжных трасс	Средства были доведены до МБОУ «ООШ» д. Захарвань, МБОУ «ООШ» д. Денисовка, МБОУ "СОШ" с. Мутный Материк и МБОУ «СОШ» с. Щельябож на содержание и обслуживание освещенных лыжных трасс в полном объеме.	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022		нет
<i>Контрольное событие: Содержание и обслуживание четырех освещенных лыжных трасс</i>	Руководитель Ю.А. Орлов	X	X	X	31.12.2022	X		
Основное мероприятие 3. Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта среди жителей муниципального образования	Руководитель Якимов Н.А.	Количество публикаций, пропагандирующих здоровый образ жизни	Размещено 127 материала направленных на популяризацию здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения.	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022		нет
<i>Контрольное событие: количество публикаций, пропагандирующих здоровый образ жизни в 2022 г - 250 ед.</i>	Руководитель Якимов Н.А.	X	X	X	31.12.2022	X		
Основное мероприятие 4. Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения	Руководитель Якимов Н.А.							
Мероприятие 4.2. Организация участия спортсменов города в республиканских и всероссийских соревнованиях различного уровня	Руководитель Якимов Н.А.	Организация участия спортсменов города в республиканских и всероссийских соревнованиях различного уровня	Организовано участие спортсменов в 67 республиканских соревнованиях	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022		нет
<i>Контрольное событие: организовано участие спортсменов в республиканских соревнованиях</i>	Руководитель Якимов Н.А.	X	X	X	31.12.2022	X		
Основное мероприятие 5. Развитие адаптивной физической культуры и адаптивного спорта	Руководитель Якимов Н.А.							
Мероприятие 5.2. Участие инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в республиканских и всероссийских физкультурных и спортивных мероприятиях	Руководитель Якимов Н.А.	Участие инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в республиканских и всероссийских физкультурных и спортивных мероприятиях	Организовано участие спортсменов в 4 республиканских соревнованиях	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022		нет
<i>Контрольное событие: Участие инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в республиканских и всероссийских физкультурных и спортивных мероприятиях</i>	Руководитель Якимов Н.А.	X	X	X	31.12.2022	X		

Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы)	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность)	Результаты		Плановый срок		Фактический срок		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
		запланированные	достигнутые	начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	
Основное мероприятие 6. Руководство и управление в сфере установленных функций органов администрации в части финансового обеспечения деятельности аппарата Управления физической культуры и спорта АМО «Усинск»	Руководитель Якимов Н.А.	Содержание аппарата Управления	Содержание аппарата Управления	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022		нет
<i>Контрольное событие: Содержание аппарата управления, Удельный вес реализованных мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» 100%</i>	Руководитель Якимов Н.А.	X	X	X	31.12.2022	X		
Основное мероприятие 7. Обеспечение предоставления гарантий и компенсаций	Руководитель Якимов Н.А.	Предоставление льготного проезда	Предоставлен льготный проезд	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022		нет
<i>Контрольное событие: предоставлен льготный проезд</i>	Руководитель Якимов Н.А.	X	X	X	31.12.2022	X		
Основное мероприятие 8. Реализация народных проектов в сфере физической культуры и спорта, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет»	Руководитель Якимов Н.А.			01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022		
Мероприятие 8.3. Обустройство спортивной площадки	Руководитель Якимов Н.А.	Обустройство спортивной площадки	На территории Спортивной школы №2 г.Усинска появилась Спортивная площадка — открытая игровая площадка для различных видов спорта, для подвижных игр и развлечений на свежем воздухе.	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	27.06.2022	нет
<i>Контрольное событие: Обустроена спортивная площадка</i>	Руководитель Якимов Н.А.	X	X	X	31.12.2022	X		
Основное мероприятие 15. Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Спорт - норма жизни" в части государственной поддержки спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации	Руководитель Якимов Н.А.	Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для качественной реализации программы спортивной подготовки по виду спорта – бокс, культивируемый на базе МБУ «Спортивная школа» г. Усинска (КСК).	Приобретены мешки боксерские, боксерская груша, подушка боксерская апперкотная, тренажеры для бокса «Тайсан- 2» и другие необходимые атрибуты.	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.05.2022	нет
<i>Контрольное событие: приобретен инвентарь для спортивной подготовки</i>	Руководитель Якимов Н.А.	X	X	X	31.12.2022	X		
Основное мероприятие 16. Приобретение и установка уличных тренажеров в д. Акись	Администрация с.Усть-Лыжа	Приобретение и установка уличных тренажеров в д.Акись.	Заключен договор с ООО "МАФПРОМ" на приобретение и поставку уличных тренажеров от 15 апреля 2022 года № 28-1/22. Тренажеры находятся в д.Акись. Оплата произведена в полном объеме.	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022		нет
<i>Контрольное событие: приобретены и установлены уличные тренажеры в д. Акись.</i>		X	X	X	31.12.2022	X		

И.о. руководителя управления
физической культуры и спорта

О.И. Новаковская

Исп. Дементеев О.И. 28135 (104)