

**Мониторинг реализации муниципальной программы  
«Формирование комфортной городской среды муниципального образования городского округа "Усинск" на 2018-2024 годы» за I полугодие 2022 года**

№	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы)	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность)	Результаты		Плановый срок		Фактический срок		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	
			запланированные	достигнутые	начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Задача 1. Организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий</b>										
1.	<b>Основное мероприятие 1 Благоустройство дворовых территорий МО ГО "Усинск"</b>								В 2022 году бюджетные ассигнования не предусмотрены	
<b>Задача 2. Организация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования муниципального образования городского округа "Усинск"</b>										
2.	<b>Основное мероприятие 2 Благоустройство общественных территорий МО ГО "Усинск"</b>									
2.9	Мероприятие 2.10 Территория памятника "Комару"	Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск"	Выполнение работ по благоустройству общественных территорий	X	22.11.2021	30.09.2022	22.11.2021		X	
	<i>Контрольное событие: Выполнены работы по благоустройству общественных территорий: территория памятника "Комару"</i>			Заключены МК № 03073000-415210002280001 от 22.11.2021г.с ИП Хрущев А.Д. на оказание услуг по изготовлению и поставке изделий для благоустройства (светящиеся кубы, многогранник) и МК № 12/ГД от 08.02.2022 г. с ООО "Тайпан" на приобретение и поставку материалов для благоустройства (плитка гранитная 30кв.м.). Контракты исполнены. Заключены МК №03073000415210002690001 от 28.12.2021г. с ООО "Монтаж сервис" и МК №13/ГД от 03.03.2022г. с ИП Зименко А.Н на выполнение работ по благоустройству территории и ремонту постаментов памятника "Комару". Работы ведутся.	X	30.09.2022		X		X
2.10	Мероприятие 2.11 Сквер им. Валентины Ефремовой	Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск"		X	26.11.2021	01.10.2022	26.11.2021			X
	<i>Контрольное событие: Выполнены работы по благоустройству общественных территорий: сквер им. Валентины Ефремовой</i>			Заключен МК № 03073000415210002330001 от 26.11.2021г. с ИП Ведиковым Н.Ю. на выполнение работ по благоустройству сквера (обустройство территории под детскую площадку, освещение, озеленение). Работы ведутся.	X	01.10.2022		X		X
<b>Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования городского округа "Усинск", а также дворовых территорий</b>										
5	<b>Основное мероприятие 5 Вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования МО ГО "Усинск", а также дворовых территорий от общего количества проживающих в МО ГО "Усинск"</b>	Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск"	Выполнение работ по благоустройству общественных территорий	X	01.01.2022	30.12.2022	01.01.2022		X	
	<i>Контрольное событие: Вовлечение населения, предприятий и организаций в социально-значимые мероприятия повышения качества городской среды(благоустройство территорий)</i>	X	X	Проведено 3 мероприятия по вовлечению граждан. Всего в мероприятиях приняло участие 3615 человек. Мероприятия по вовлечению граждан проводились в формате голосования, консультация жителей с привлечением СМИ и интернет ресурсов.	X	30.12.2022		X	X	

